

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	8年10月29日 	2018年11月5日 六 日 一 二 三 四 五 六
	•	制定采购文件	2 个工作日	2018年11月29日	2018年11月30日	34	<u> </u>	
36	· 🖈	规划风险	4 个工作日	2018年11月23日	2018年11月28日			
37		识别风险	1 个工作日	2018年11月23日	2018年11月23日	19		
38	• 🚁	风险分析	2 个工作日	2018年11月23日	2018年11月24日			
39	• 🖈	制定风险登记册	3 个工作日	2018年11月25日	2018年11月27日			
40		规划整合	1 个工作日	2018年11月28日	2018年11月28日			
41	*	执行与监控	1 个工作日	2018年11月9日	2018年11月9日			
42	† 🖈	组建项目团队	1 个工作日	2018年11月9日	2018年11月9日	8		
43	*	项目执行						
44	*	用户模块	6 个工作日	2018年12月1日	2018年12月7日			
45	∳ 🖈	注册登录	3 个工作日	2018年12月1日	2018年12月4日	40		
46	†	首页	3 个工作日	2018年12月1日	2018年12月4日	45SS		
47	•	浏览商品	3 个工作日	2018年12月1日	2018年12月4日	46SS		
48	*	搜索商品	3 个工作日	2018年12月5日	2018年12月7日	47		
49	•	购物车	3 个工作日	2018年12月5日	2018年12月7日	47SS		
50	🛉 🖈	下单	2 个工作日	2018年12月7日	2018年12月9日	49		
51	🛉 🌟	笔记发布	5 个工作日	2018年12月1日	2018年12月6日	46SS		
52	🛉 🌟	设置	4 个工作日	2018年12月2日	2018年12月5日	45SS		
53	🛉 🖈	个人配置	3 个工作日	2018年12月5日	2018年12月7日	52		
54	*	商家模块	10 个工作日	2018年12月1日	2018年12月13日			
55	• 🖈	注册店铺	3 个工作日	2018年12月8日	2018年12月11日			
56	• 🖈	商品管理	2 个工作日	2018年12月1日	2018年12月3日	46SS		
57	• 🖈	订单处理	8 个工作日	2018年12月4日	2018年12月13日			
58	<u> </u>	统计	3 个工作日	2018年12月1日	2018年12月4日	56SS		
59	*	商家配置	2 个工作日	2018年12月12日	2018年12月13日	55		
60	*	消息模块	7 个工作日	2018年12月1日	2018年12月8日			
61	<u>†</u>	获赞列表	2 个工作日	2018年12月1日	2018年12月2日	45SS		
62	<u>†</u>	收藏列表	2 个工作日	2018年12月2日	2018年12月3日	61SS		
63	<u>†</u>	新增关注	2 个工作日	2018年12月4日	2018年12月5日	61SS, 62SS		
64	₹	评论列表	3 个工作日	2018年12月6日	2018年12月8日	61SS		
65	*	项目监控	6 个工作日	2018年12月10日	2018年12月16日	2.4		
66	*	各项指标监控	3 个工作日	2018年12月10日	2018年12月12日			
67	*	监控评审	1 个工作日	2018年12月13日	2018年12月13日	66SS		
		任务	非	活动任务	手动摘要总成		外部里程碑	♦
	Arr Nil	拆分	非	活动里程碑 ◇	手动摘要		最后期限	•
	规划.mpp	III 111 7 th		活动摘要	仅开始时间	Е	进度	
口期: 2	2019年3月29日				■			
		摘要		动任务		<u> </u>	手动进度	
		项目摘要	仅	工期	外部任务			
				第 2 页				

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	8年10月29日 2018年11月5日
U							二 三 四 五 六 日 - 二 三 四 五 フ
68	*	变更评审	1 个工作日	2018年12月14日	2018年12月14日	67	
69 🍦	*	例会	2 个工作日	2018年12月15日	2018年12月16日	68	
70	*	收尾	4 个工作日	2018年12月17日	2018年12月20日		
71	*	项目终检	2 个工作日	2018年12月17日	2018年12月18日	69	
72	*	结束采购	1 个工作日	2018年12月19日	2018年12月19日	69	
73	*	项目内部收尾	1 个工作日	2018年12月20日	2018年12月20日	72	































